

**UCHWAŁA NR PROJEKT
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 29 grudnia 2020 roku

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku

Na podstawie art. art. 263 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869¹), oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378)

**Rada Miejska w Sobótce
uchwała co następuje:**

- § 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku na kwotę 424.959,40 zł wraz z planem finansowym, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sobótce**

Hanna Piwowarska

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 i poz. 2245, Dz. U. z 2020 r. poz. 284 poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

W załączeniu wykaz zadań, które nie wygasają w 2020 roku, a które nie mogły być zrealizowane w 2020 roku.

Uzasadnienie do wydatków niewygasających

Ad. 1.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w Przezdrowicach – w związku z przedłużającą się realizacją robót budowlanych przy budowie chodnika wzdłuż ul. Jedności Narodowej w Przezdrowicach, spowodowaną m.in. wydłużonymi terminami dostaw materiałów budowlanych, przedłużającymi się procedurami uzgodnień projektów organizacji ruchu (związanymi z epidemią COVID-19) oraz pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi, wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania. W porozumieniu z organami Starostwa Powiatowego ustalono, że 50 % zakresu robót budowlanych zostanie zrealizowane w roku bieżącym, dzięki czemu możliwe będzie rozliczenie dofinansowania Starostwa a druga część wartości inwestycji zostanie rozliczona przez Gminę w roku 2021 do końca kwietnia. W związku z czym wydłuża się termin realizacji zadania do dnia 30.04.2021 r. i zabezpiecza się kwotę **125.388,55zł** na realizację przedsięwzięcia w roku przyszłym, która stanowić będzie zabezpieczenie na zapłatę 50% wynagrodzenia za roboty budowlane oraz wynagrodzenie za nadzór inwestorski i archeologiczny.

Ad. 2.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2028D polegająca na budowie chodnika w Rogowie Sobóckim – w związku z przedłużającą się realizacją robót budowlanych przy budowie chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Rogowie Sobóckim, spowodowaną m.in. wydłużonymi terminami dostaw materiałów budowlanych, przedłużającymi się procedurami uzgodnień projektów organizacji ruchu (związanymi z epidemią COVID-19), przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy oraz pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi, wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania. W porozumieniu z organami Starostwa Powiatowego ustalono, że 50 % zakresu robót budowlanych zostanie zrealizowane w roku bieżącym, dzięki czemu możliwe będzie rozliczenie dofinansowania Starostwa a druga część wartości inwestycji zostanie rozliczona przez Gminę w roku 2021 do końca kwietnia. W związku z czym wydłuża się termin realizacji zadania do dnia 30.04.2021 r. i zabezpiecza się kwotę **192.450,85zł** na realizację przedsięwzięcia w roku przyszłym, która stanowić będzie zabezpieczenie na zapłatę 50% wynagrodzenia za roboty budowlane oraz wynagrodzenie za nadzór inwestorski i archeologiczny.

Ad. 3.

Utworzenie mieszkania chronionego na terenie gminy Sobótka – 28.000,-zł. Z uwagi na konieczność zmiany złącza kablowego z 1-fazowego na 3-fazowe w budynku przy ul. T. Kościuszki 37 w Sobótce, w którym zlokalizowane będzie mieszkanie chronione na terenie

gminy, niemożliwe jest dokończenie części robót budowlanych niezbędnych do dokonania odbioru zadania. W związku z wykonaniem wypraw tynkarskich na wewnętrznych ścianach mieszkania oraz brakiem stałego źródła ogrzewania, wydłuża się czas schnięcia tynków, przez co niemożliwe jest malowanie ścian i nie zasadne jest położenie paneli podłogowych oraz montaż drzwi wewnętrznych, które przy tak dużej wilgotności ulegną szybkiemu zniszczeniu. Ponadto z uwagi na brak zasilania 3-fazowego niemożliwy jest montaż centralnego przepływowego podgrzewacza wody a w przyszłości niemożliwy będzie montaż urządzeń AGD. Planowany termin zakończenia: 30.06.2021 r.

Ad. 4.

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Warszawskiej w Sobótce – dokumentacja projektowa. W związku z wydłużającymi się procedurami uzyskania uzgodnień (spowodowanymi trwającą epidemią COVID-19) niezbędnych do sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ciągu drogi ul. Warszawskiej w Sobótce (od ul. Czystej do ul. W. Szymborskiej), wykonawca wystąpił do Gminy z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zamówienia co najmniej do końca czerwca 2021 roku. W związku z powyższym należy zabezpieczyć środki w wysokości **7.380,00zł** w budżecie na rok przyszły. Rozliczenie z Wykonawcą usługi nastąpi po realizacji kompletnej dokumentacji i uzyskaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień.

Ad. 5.

Budowa instalacji zasilania w energię elektryczną PSZOK – w związku z wydłużającą się procedurą podpisania umowy na dostawę i zakup energii elektrycznej dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, niemożliwe jest zakończenie robót budowlanych z zakresu budowy podziemnej linii kablowej i włączenie jej do sieci energetycznej. Dlatego konieczne jest wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia co najmniej do końca marca 2021 roku, termin ten jest uwarunkowany możliwością pojawienia się niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz wydłużonymi procedurami włączenia do sieci energetycznej spowodowanymi trwającą epidemią COVID-19. W roku 2021 należy zabezpieczyć kwotę w wysokości **41.740,00zł**.

Ad. 6.

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Olbrachtowicach – 30.000,-zł

Z uwagi na stopień zaawansowania prac budowlanych podczas remontu świetlicy wiejskiej w Olbrachtowicach, stwierdzono, że Wykonawca robót nie będzie w stanie zakończyć tego zadania do końca 2020 r. Spowodowane zostało to m.in. niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, przez które niemożliwe jest wykonanie nowego pokrycia dachu nad toaletami w świetlicy oraz wydłużonym czasem schnięcia wypraw tynkarskich wewnątrz budynku. Ponadto podczas wykonywanych prac stwierdzono konieczność częściowego usunięcia starej instalacji elektrycznej i wykonania dodatkowych punktów w podpiwniczonej części świetlicy. Termin zakończenia: 30.04.2021 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr Projekt z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wykaz wydatków niewygasających w 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Termin rozliczenia	Wysokość środków (zł)
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w Przewodowicach	600	60014	6050	30.04.2021	125.388,55
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2028D polegająca na budowie chodnika w Rogowie Sobóckim	600	60014	6050	30.04.2021	192.450,85
3.	Utworzenie mieszkania chronionego na terenie gminy Sobótka	852	85220	6050	30.06.2021	28.000,00
4.	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Warszawskiej w Sobótce – dokumentacja projektowa	900	90015	6050	30.06.2021	7.380,00
5.	Budowa instalacji zasilania w energię elektryczną PSZOK	900	90026	6050	31.03.2021	41.740,00
6.	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Olbrachtowicach	921	92109	6050	30.04.2021	30.000,00
Razem						424.959,40