

**UCHWAŁA NR XLI/384/21
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku

Na podstawie art. 263 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773), oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834)

**Rada Miejska w Sobótce
uchwała co następuje:**

- § 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku na kwotę 999.714,56zł wraz z planem finansowym, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sobótce


Hanna Piwowarska

Wykaz wydatków niewygasających w 2021 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Termin rozliczenia	Wysokość środków (zł)
1.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w Świątnikach – dokumentacja projektowa – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6050	30.06.2022	10.000,00
2.	Przebudowa ul. Nasławickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej	600	60016	6050	30.06.2022	31.500,00
3.	Wymiana piecy gazowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Sobótce	801	80101	6050	30.06.2022	365.000,00
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach i Księginicach Małych	900	90001	6050	30.06.2022	27.839,70
5.	Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap II	900	90001	6050	31.03.2022	100.000,00
6.	Remont i budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce – dokumentacja projektowa	900	90001	6050	31.03.2022	19.000,00
7.	Budowa oświetlenia drogowego w Będkowicach	900	90015	6050	30.06.2022	100.000,00
8.	Budowa oświetlenia drogowego w Kryształowicach	900	90015	6050	30.06.2022	60.000,00
9.	Budowa oświetlenia drogowego w Nasławicach	900	90015	6050	30.06.2022	100.000,00
10.	Budowa oświetlenia drogowego w Siedlakowicach	900	90015	6050	30.06.2022	100.000,00
11.	Budowa oświetlenia drogowego w Sulistrowicach	900	90015	6050	30.06.2022	70.000,00
12.	Rozbudowa chaty grillowej w Sulistrowiczkach	921	92109	6050	30.06.2022	16.374,86
Razem						999.714,56

Uzasadnienie

Ad. 1.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w Świątyni – dokumentacja projektowa – Program Bezpieczna Droga - 10.000,00zł

W związku z koniecznością zmiany wszelkich uzgodnień i decyzji, dotychczas uzyskanych przez projektanta, związanej z ich przepisaniem na Starostwo Powiatu Wrocławskiego, które będzie inwestorem przedmiotowego zadania, wymagana jest zmiana terminu realizacji dokumentacji, ponieważ bez w/w dokumentów nie ma możliwości uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W szczególności pojawiła się konieczność uzyskania nowej decyzji na prowadzenie badań archeologicznych, ponieważ dotychczasowa była wydana na Gminę Sobótka, a wymagana jest aby była wydana na Starostwo Powiatu Wrocławskiego.

Ad. 2.

Przebudowa ul. Nasławickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej – 31.500,00zł - RFIL

Ze względu na wydłużające się procedury uzgodnień z zarządcami sieci związanych z przedmiotową inwestycją oraz koniecznością uzyskania opinii konserwatorskiej, niemożliwym jest złożenie dokumentacji do zgłoszenia o rozpoczęciu robót budowlanych bez w/w dokumentów. Z tego powodu koniecznym jest wydłużenie terminu wykonania umowy, co najmniej do stycznia 2022 r. Projektant planuje złożenie wniosku jeszcze w tym roku, jednak uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu, na podstawie którego możliwe będzie ukończenie zadania, nastąpi najwcześniej w styczniu.

Ad. 3.

Wymiana piecy gazowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Sobótce – 365.000,00zł

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w dniu 10.12.2021 r. została podpisana umowa na realizację zadania, Wykonawca niezwłocznie przystąpił do realizacji zamówienia i zlecił dostawę, jednak dostawca kotłów, które zostały zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie, poinformował, że możliwa ona będzie dopiero w ostatnim tygodniu roku, co uniemożliwi ich montaż do końca br. Ze względu na powyższe konieczne jest przeniesienie realizacji zadania na pierwsze tygodnie nowego roku.

Ad. 4.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach i Księginicach Małych – 27.839,70zł – RFIL

W związku z wydłużającą się procedurą uzyskania decyzji o pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych, która niezbędna jest do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Zbożowej w Księginicach Małych oraz ul. Bukowej w Będkowicach, konieczne jest wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy. Planowany termin zakończenia projektu to I kwartał 2022 r.

Ad. 5.

Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap II – 100.000,00zł

W wyniku zgłoszenia przez Wykonawcę dokumentacji projektowej problemów z terminowym wykonaniem umowy, wynikających m.in. z koniecznością doboru jak najskuteczniejszego sposobu filtracji wody surowej, tak aby woda dostarczana z SUW do magistrali była możliwie najlepszej jakości, koniecznym jest przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy na I kwartał 2022 r.

Ad. 6.

Remont i budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce – dokumentacja projektowa – 19.000,00zł

W związku z wydłużającą się procedurą uzgodnienia dokumentacji i uzyskania warunków przyłączeniowych, co nie pozwala Wykonawcy na złożenie wniosku o zgłoszeniu robót budowlanych do Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym i uzyskaniu zaświadczenia o braku sprzeciwu, na wykonanie robót objętych przedmiotowym projektem. Planowany termin złożenia wniosku to

przełom bieżącego i przyszłego roku, więc do rozliczenia będzie mogło dojść najwcześniej w styczniu 2022 r.

Ad. 7.

Budowa oświetlenia drogowego w Będkowicach – 100.000,00zł – RFIL

W związku z przypadkami zarażenia COVID-19 wśród Wykonawcy robót budowlanych, problemem z dostępnością materiałów (w szczególności słupów) oraz pogarszającymi się warunkami pogodowymi, Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania. Ponadto pomimo podpisania przez Gminę z Tauron Dystrybucja umowy na budowę złącza kablowego, już na początku roku 2021, do dziś nie zostało ono wybudowane, przez co oświetlenie nie mogłoby zostać uruchomione. Z uwagi na powyższe konieczne jest wydłużenie terminu realizacji zadania maksymalnie do czerwca 2022 r.

Ad. 8.

Budowa oświetlenia drogowego w Kryształowicach – 60.000,00 zł – RFIL

W związku z przypadkami zarażenia COVID-19 wśród Wykonawcy robót budowlanych, problemem z dostępnością materiałów (w szczególności słupów) oraz pogarszającymi się warunkami pogodowymi, Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania. Ponadto pomimo podpisania przez Gminę z Tauron Dystrybucja umowy na budowę złącza kablowego, już na początku roku 2021, do dziś nie zostało ono wybudowane, przez co oświetlenie nie mogłoby zostać uruchomione. Konieczne jest ponadto przesunięcie 2 słupów ze względu na zbyt małą odległość projektowanych słupów do istniejącej napowietrznej linii energetycznej. Z uwagi na powyższe konieczne jest wydłużenie terminu realizacji zadania maksymalnie do czerwca 2022 r.

Ad. 9.

Budowa oświetlenia drogowego w Nasławicach – 100.000,00zł – RFIL

W związku z przypadkami zarażenia COVID-19 wśród Wykonawcy robót budowlanych, problemem z dostępnością materiałów (w szczególności słupów) oraz pogarszającymi się warunkami pogodowymi, Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania. Ponadto pomimo podpisania przez Gminę z Tauron Dystrybucja umowy na budowę złącza kablowego, już na początku roku 2021, do dziś nie zostało ono wybudowane, przez co oświetlenie nie mogłoby zostać uruchomione. Z uwagi na powyższe konieczne jest wydłużenie terminu realizacji zadania maksymalnie do czerwca 2022 r.

Ad. 10.

Budowa oświetlenia drogowego w Siedlakowicach – 100.000,00zł – RFIL

W związku z przypadkami zarażenia COVID-19 wśród Wykonawcy robót budowlanych, problemem z dostępnością materiałów (w szczególności słupów) oraz pogarszającymi się warunkami pogodowymi, Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania. Ponadto pomimo podpisania przez Gminę z Tauron Dystrybucja umowy na budowę złącza kablowego, już na początku roku 2021, do dziś nie zostało ono wybudowane, przez co oświetlenie nie mogłoby zostać uruchomione. Z uwagi na powyższe konieczne jest wydłużenie terminu realizacji zadania maksymalnie do czerwca 2022 r.

Ad. 11.

Budowa oświetlenia drogowego w Sulistrowicach – 70.000,00zł – RFIL

W związku z przypadkami zarażenia COVID-19 wśród Wykonawcy robót budowlanych, problemem z dostępnością materiałów (w szczególności słupów) oraz pogarszającymi się warunkami pogodowymi, Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania. Z uwagi na powyższe konieczne jest wydłużenie terminu realizacji zadania maksymalnie do czerwca 2022 r.

Ad. 12.

Rozbudowa chaty grillowej w Sulistrowickach – 16.374,86zł – RFIL

Z uwagi na pogarszające się warunki pogodowe oraz gruntowe, niemożliwe do wykonania, zgodnie ze sztuką budowlaną, są roboty związane z zagospodarowaniem terenu wokół chaty grillowej. Pomimo podjętych przez Wykonawcę prób zagospodarowania terenu, ich efekt był niedostateczny, dlatego stwierdzono, że najlepszym okresem na dokończenie tych prac będzie początek wiosny roku przyszłego. Mając na uwadze powyższe konieczne jest wydłużenie terminu zakończenia robót. Do końca roku 2021 r. stopień zaawansowania prac to 90 % (zostały wykonane wszystkie prace związane z rozbudową budynku),

do wykonania pozostało częściowe zagospodarowanie terenu oraz montaż zewnętrznych lamp oświetleniowych.